

Foothold

260814

TODAY'S FOCUS

이스트 지원 = ROS2·인프라. 멘토는 인사이트 계열.

WORKFLOW

목표 설정

제안서 · 범위 유지

스케줄링

ROS2 1~2개월 → 실기 3~4개월

구체 로드맵

10~12월 테스트 · 영상 시연

IMPORTANT & URGENT

- ☐ 제안서(방향·범위) 확인 후 이어서 논의¹
- ☐ 인사이트 담당 강사 배치 요청
- ☐ 이스트 컨테이너 GPU · Win/RTX 2000×2 확인
- ☐ 내부 정렬이 필요한 항목 재논의

NOT IMPORTANT & URGENT

- ☐ 자율주행·SLAM을 이스트 교육 트랙에 넣기
- ☐ 멘토를 이스트 인프라 라인에만 의존
- ☐ 범위를 줄여 일정을 맞추기
- ☐ 교육 난이도를 확인 없이 고정

IMPORTANT · NOT URGENT

- ☐ 목표 → 스케줄 → 로드맵 초안²
- ☐ SDK HW 부착 여부 · 유진님 재확인³
- ☐ 조선대 트랙과 역할 재정렬
- ☐ Cmd 코드 스위치 on/off 확인
- ☐ 전담강사 코드 리뷰 · 난이도 조율⁴

NOT IMPORTANT · NOT URGENT

- ☐ 일정만 늘리고 목표는 방학
- ☐ SDK 확인 없이 발표 반출 가정
- ☐ GPU 미확인 상태로 시물 일정 확정
- ☐ 전담강사 없이 팀만으로 코드 리뷰

FOOTHOLD · OPS

SUPPORT · MENTOR

- ☐ 이스트 교육·인프라
MAIN · ROS2 교육 · Win 물리서버
- ☐ 인사이트 멘토 라인
MAIN · 김유진 계열 전담 보장
- ☐ 조선대 장비·트랙
MAIN · 역할 재정렬 · OT 후속
- ☐ Foothold 범위
MAIN · 조정안 유지 · 로드맵
- ☐ 당일 확인
제안서 · SDK · GPU

연계 · 20260813
정리본

NOTES

- 이스트 지원 측은 ROS2 교육과 인프라다. 멘토 전담은 인사이트(김유진) 계열로 보장한다. 구이사 가이드를 체크한다.
- 일정: ROS2 1~2개월 → 실기 3~4개월(+시물) → 10~12월 테스트, 10월 측은 ROS2 학습 후 로봇 구현·영상 시연.
- 교육용 SDK 하드웨어 부착 여부와 발표 반출 가능 여부를 유진님께 재확인한다. Cmd 스위치 on/off도 같이 본다.
- 교육은 팀 진행 + 난이도 조율. 전담강사 코드 리뷰. 자율주행·SLAM은 별도 인력 트랙이다.

TODAY

08/14 · 이어서 논의

- ☐ 제안서 방향·범위 확인 후 이어서 논의

금주 · 착수

- ☐ 내부 정렬 항목 재논의
- ☐ 인사이트 담당 강사 배치 요청
- ☐ 컨테이너 GPU · Win/RTX2000×2

차주

- ☐ 목표 → 스케줄 → 로드맵 초안
- ☐ SDK HW 부착 · 유진님 재확인

C · 지원 측

ROS2 교육 · 인프라. Win 물리서버 · RTX 2000×2.

B · 멘토

인사이트 계열 전담. 구이사 가이드 체크 후 강사 배정.

A · 10월 측

ROS2 학습 → 로봇 구현 · 영상 시연. 범위는 유지.

EVAL · DELIVERABLE

산출물 = 로봇 구현 영상 시연 (10월 ROS2 측 이후). 프로세스 = 목표 → 스케줄 → 로드맵. 확정값은 운영 재확인.

STACK

Win 물리서버 · GPU×2(RTX 2000) · 이스트, ROS2 교육 가능. 자율주행·SLAM은 별도 인력. 다음: 강사 배치 · 컨테이너 GPU · 일정 협의.

KEEP

범위 유지. 이스트 = ROS2·인프라. 멘토는 인사이트. 10월 영상 시연.

IF LATE

SLAM을 이스트에 넣지 않는다. GPU·SDK가 늦어도 제안서 방향은 유지.

제안서 확인 → 내부 정렬 → 목표 · 스케줄 · 로드맵 → 강사 · GPU · SDK

이스트 / 운영 미팅. 장소 이스트. 어제 조선대 OT 후속. 확정값은 운영 재확인.